



EEI s.r.o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava
www.eei.sk

Košice, 19.6.2015

D: 19.6.2015
nr.č. #12015)042577

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice

K rukám: Ing. Pavol Lazúr
Riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Vec: **Žiadosť o predĺženie termínu plnenia Harmonogramu**

Vážený pán riaditeľ,


Z dôvodu oznámení, ktoré sme ako Spoločnosť obdržali od výrobcov technologických zariadení:

- parkovacie automaty,
- kamerové systémy,
- závorové technológie,

vo veci obsadenia výrobných kapacít oslovených výrobných závodov, že naše objednávky nie je možné vybaviť v pôvodne plánovanom termíne, a z dôvodu spustenia zóny ako celku s kompletným dopravným značením všetkých parkovacích plôch / miest, ktoré uvádzame v Harmonograme nebude možné spustiť zónu k 1.11.2015 ako bolo proklamované v Harmonograme.

Týmto Vás žiadame o predĺženie termínu finálneho realizovania harmonogramu rozšírenia zóny plateného parkovania k 1.7.2016., čím by bola spustená celá Zóna ako celok spolu s plánovanými novovybudovanými kapacitami.

S pozdravom,


Mgr. Ján Tomanovič
Prevádzkový riaditeľ

