



MESTO KOŠICE

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

<b>Názov materiálu</b>	Správa primátora Mesta Košice k rekonštrukcii električkových tratí
<b>Predkladá</b>	<p><b>Nezávislí poslanci:</b>                  Jaroslav Polaček                  Marcel Gibóda                  Miloš Ihnát                  Alfonz Halenár                  Oto Žarnay</p> <p><b>Pravý poslanecký klub :</b>                  Miroslav Špak (SIEŤ)                  Daniel Rusnák (KDH)                  Ľubomír Grega (NEKA)                  Ján Sekáč (SIEŤ)                  Igor Jutka (SIEŤ)                  Marián Gál (SIEŤ)                  Tibor Bacsó (NOVA)</p>
<b>Spracovateľ</b>	Miroslav Špak
<b>Dátum rokovania</b>	27.04.2015
<b>Číslo spisu</b>	
<b>Uznesenie</b>	<b>MZ</b> <span style="float: right;"><b>MR</b></span>

## **Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach**

Správa primátora Mesta Košice k rekonštrukcii električkových tratí

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

### **b e r i e n a v e d o m i e**

správu primátora Mesta Košice k rekonštrukcii električkových tratí.

### **Dôvodová správa k žiadosti o predloženie správy primátora Mesta Košice k rekonštrukcii električkových tratí na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2015**

Zákazka rozsahu a významu, ktorá sa realizuje v meste Košice v súvislosti s rekonštrukciou električkových tratí vyžaduje detailný a presný harmonogram prác. Nakoľko mesto Košice oficiálne informovalo už o tretej aktualizácii harmonogramu prác, žiadame zverejnenie aktuálneho harmonogramu prác s vysvetlením dôvodov a prípadných rizík ich posunu.

Z dôvodu nedostatočných odpovedí vedenia mesta Košice k verejným a písomným výzvam požadujeme v správe reagovať na sledujúce požiadavky.

1. Zverejniť konečný a záväzný termín dokončenia úseku Kuzmanyho ulice tak, aby ho mesto Košice garantovalo svojim občanom. V prípade jeho opätovného nedodržania - tak ako to bolo pri posledných dvoch termínoch - vyvodilo osobnú zodpovednosť.
2. Požadujeme zverejniť harmonogram prác na ostatných úsekoch rekonštrukcie.
3. Vzhľadom na doterajší priebeh rekonštrukcie a správanie sa mesta ako investora navrhujeme vytvoriť "Krizovú pracovnú skupinu" zloženú zo zamestnancov magistrátu, poslancov mesta a nezávislých odborníkov. Táto skupina bude vykonávať v týždňových intervaloch kontrolný deň a jej hlavnou úlohou bude zabezpečiť sledovanie a dodržiavanie harmonogramu prác.

V Košiciach, 18.03.2015

Spracoval: Miroslav Špak